

ATO DE APROVAÇÃO

A Diretoria Executiva da Companhia Campolarguense de Energia - COCEL, no uso das atribuições que lhe são conferidas no Estatuto Social da Companhia Campolarguense de Energia e na Ata 223ª da Reunião do Conselho de Administração, vem por meio do presente **APROVAR** a celebração do **Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Estatal nº 079/2021**, com a empresa **TELEFÔNICA BRASIL S.A.**, visando a necessidade de prorrogação do prazo de execução por mais 24 (vinte e quatro) meses, conforme Cláusula Quarta, item 4.1, bem como, alteração da Cláusula Terceira, relativa ao Preço, e por via de consequência a Cláusula Décima Terceira, item 13.1, relativo ao valor global do contrato.

Importa ressaltar dos autos pedido de reajuste contratual, conforme e-mail datado de 08 de agosto de 2022, tendo em vista a aplicação do IST - índice de serviços de telecomunicações, índice de preços responsável por medir a inflação do setor de telecomunicações no Brasil, e que atualiza valores associados à prestação dos serviços de telecomunicações, especialmente tarifas da telefonia pública.

Diante do transcurso do prazo contratual, resta possível o reajuste de preço, o qual foi aprovado em acordo entre as partes, considerando IST acumulado de 27,88%.

No tocante a Cláusula Vigésima Quarta, relativo ao valor do contrato, torna-se necessário atualizar o valor total, considerando o novo período de execução. Vejamos a nova redação do item 24.1:

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: VALOR DO CONTRATO

13.1 - As partes CONTRATANTES dão ao presente contrato o valor global estimado de R\$ 411.519,12 (quatrocentos e onze mil, quinhentos e dezenove reais e doze centavos), para todos os legais e jurídicos efeitos.

No tocante a exigência de recursos orçamentários para atender a renovação, verifica-se a indicação da disponibilidade de recursos, através do item orçamentário nº 3540.08.006.

A prorrogação contratual pretendida decorre de ajuste entre as partes, tendo em vista a vontade negocial pela continuidade dos serviços prestados pela Contratada.

Registre-se ainda que as demais condições do ajuste permanecem inalteradas.

Campo Largo, 29 de agosto de 2022.


José Arlindo Lemos Chemin
Diretor Presidente


Nelson Chagas
Diretor Administrativo


Carlos Conrado Krzyzanowski
Diretor Técnico


Pedro Luiz Durigan
Diretor Econômico Financeiro