

**ATO DE APROVAÇÃO**

A Diretoria Executiva da Companhia Campolarguense de Energia – COCEL, no uso das atribuições que lhe são conferidas no Estatuto Social da Companhia Campolarguense de Energia e na Ata 223ª da Reunião do Conselho de Administração, vem por meio do presente **APROVAR** a celebração do **Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Estatal nº 076/2021**, com a empresa **HD ELÉTRO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.**, considerando solicitação registrada pelo Memorando Interno, expedido pela Diretoria Técnica, datado de 13/07/2022, o qual indica a necessidade de aditivo quantitativo na ordem de 25% da Cláusula Primeira, bem como da Cláusula Quarta, relativa ao preço, e por via de consequência a alteração da Cláusula Décima Quinta; item 15.1, referente ao valor global estimado do Contrato Estatal nº 076/2021, bem como a renovação do prazo de vigência, previsto na Cláusula Oitava, item 8.1, considerando a necessária continuidade de suporte técnico, operação, manutenção e atualização do sistema.

Considerando o **Princípio da Realidade** vivenciada pela Administração e analisando o caso concreto, o valor de mercado apresentado, demonstra equilíbrio e proporcionalidade na decisão administrativa de realizar o presente processo de acréscimo quantitativo, tendo em vista necessidade empresarial superveniente, diante da ampliação do sistema de medição e supervisão à distância que possibilita receber leituras e enviar comandos aos medidores eletrônicos aplicados aos consumidores do Grupo A e B para faturamento e medição permanente dos índices de qualidade de energia (DRP/DRC) conforme Resolução 871/2020 ANEEL.

Diante do requerimento inicial, torna-se necessário alterar a Cláusula Primeira, considerando o quantitativo na ordem de 25% da Cláusula Primeira e da Cláusula Quarta, tendo em vista o acréscimo de **98 (noventa e oito) remotas**, no valor de **R\$ 44.100,00 (quarenta e quatro mil e cem reais)**.

Objeto	Descrição - Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Hardware - Kit de instalação em campo (GRUPO A e B)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tomada;</li><li>- Fonte de alimentação;</li><li>- Fio de ligação;</li><li>- Terminais para ligação;</li><li>- Antena;</li><li>- Cabo óptico;</li><li>- Etiqueta identificando os equipamentos;</li><li>- Configurações de fábrica para conexão;</li><li>- Modem de comunicação (GPRS/3G/4G/Satelital/Ethernet).</li></ul>	<b>98</b>	<b>R\$ 450,00</b>	<b>R\$ 44.100,00</b>

No tocante a **Cláusula Quarta**, relativo ao preço do contrato, torna-se necessário atualizar o valor total, aplicando-se o reajuste contratual, através do IGP-M acumulado de 10,704240%, bem como o acréscimo quantitativo (98 remotas) registrado e o novo período de 12 (doze) meses, visando a continuidade de suporte técnico, operação, manutenção e atualização do sistema. Deste modo, vejamos a nova redação da Cláusula Quarta, tendo em vista a identificação da quantidade de itens atualizada:

#### “CLÁUSULA QUARTA: DO PREÇO

**4.1** - O valor para fornecimento do Sistema de Telemedição (Módulos MDC e MDM) é estimado em **R\$ 189.000,00 (cento e oitenta e nove mil reais)**, vinculada a proposta comercial apresentada, tendo em vista os primeiros 12 meses; e o valor de **R\$ 44.100,00** (quarenta e quatro mil e cem reais), considerando o acréscimo de 98 (noventa e oito) remotas.

Objeto	Descrição - Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Sistema de Telemedição (Módulo MDC - Módulo MDM)</b>	<b>Licença MDC - Meter Data Collection</b> (Consumidores Grupo A - Consumidores livres - Consumidores Grupo B)	<b>1</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	<b>Licença MDM - Meter Data Management</b> (Consumidores Grupo A - Consumidores livres - Consumidores Grupo B)	<b>1</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Implantação, Homologação, Treinamento, Serviços de Customização das interfaces de telegestão e medição, serviços de migração de dados históricos, Comissionamento, Treinamento, Frete.	<b>1</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Hardware - Kit de instalação em campo (GRUPO A e B)</b>	- Tomada; - Fonte de alimentação; - Fio de ligação; - Terminais para ligação; - Antena; - Cabo óptico; - Etiqueta identificando os equipamentos; - Configurações de fábrica para conexão; - Modem de comunicação (GPRS/3G/4G/Satelital/Ethernet).	<b>493</b>  (incluindo 98 unid. 1ºT.A)	R\$ 450,00	R\$ 221.850,00
<b>Hardware -</b>	- Tomada; - Fonte de alimentação;			

<b>Kit de instalação em campo (GRUPO MERCADO LIVRE)</b>	- Fio de ligação;	<b>25</b>	R\$ 450,00	R\$ 11.250,00
	- Terminais para ligação;			
	- Antena;			
	- Cabo óptico;			
	- Etiqueta identificando os equipamentos;			
	- Configurações de fábrica para conexão.			

**4.2** - O valor para prestação de serviços de Suporte Técnico, Operação, manutenção e atualização do sistema é estimado em **R\$ 259.737,60** (duzentos e cinquenta e nove mil setecentos e trinta e sete reais e sessenta centavos), considerando remota instalada e ativa, para os primeiros 12 meses; e o valor de **R\$ 44.100,00** (quarenta e quatro mil e cem reais), considerando o acréscimo de 98 (noventa e oito) remotas, referenciado pelo item "Hardware – Kit de instalação em campo (GRUPO A e B)", considerando a celebração do 1º Termo Aditivo.

Objeto	Descrição - Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Suporte Técnico – Operação – Manutenção e Atualização do sistema (MENSAL)</b>	<b>MDC – Meter Data Collection</b>	<b>1</b>	R\$ 1.107,04	R\$ 13.284,48
	<b>MDM – Meter Data Management</b>	<b>1</b>	R\$ 1.107,04	R\$ 13.284,48
	<b>Consumidores Grupo A</b>	<b>195</b>	R\$ 33,21	R\$ 77.711,40
	<b>Consumidores livres</b>	<b>25</b>	R\$ 166,06	R\$ 49.818,00
	<b>Consumidores Grupo B</b>	<b>298</b> (incluindo 98 unid. 1ºT.A)	R\$ 33,21	R\$ 118.758,96
	<b>Comunicação</b>	<b>493</b> (incluindo 98 unid. 1ºT.A)	R\$ 11,34	R\$ 67.087,44

No tocante a Cláusula Décima Quinta, relativo ao valor do contrato, torna-se necessário atualizar o valor total. Vejamos a nova redação do item 15.1:

**“CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: VALOR DO CONTRATO**

**15.1** – As partes **CONTRATANTES** dão ao presente contrato o valor global estimado de **R\$ 832.782,36 (oitocentos e trinta e dois mil, setecentos e oitenta e dois reais e trinta e seis centavos)**, para todos os legais e jurídicos efeitos.”

Considerando a aprovação do acréscimo quantitativo, torna-se oportuno registrar a identidade de prazo para entrega das 98 (noventa e oito) remotas, conforme Cláusula Quinta, ou seja, no prazo de 90 (noventa) dias da data de assinatura do Termo Aditivo.

Deste modo, torna-se possível renovar o prazo inicialmente contratado por mais 12 (doze) meses, condição prevista na Cláusula Oitava, item 8.1, conforme faculta o art. 168 do Regimento Interno de Licitações e Contratos. Vejamos a nova redação:

**"CLÁUSULA OITAVA: PRAZO DE VIGÊNCIA**

**8.1** - O presente contrato tem vigência de **24 (vinte e quatro) meses**, podendo ser prorrogável por períodos iguais e sucessivos, limitando-se a 60 (sessenta) meses, mediante acordo entre as partes, através de termo aditivo, com fundamento no art. 168 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Companhia Campolarguense de Energia – COCEL.

**8.2** - Em caso de prorrogação do prazo de execução dos serviços, o valor pela execução do objeto da presente licitação poderá ser reajustado a cada período de 12 (doze) meses, tomando-se os valores e corrigindo monetariamente pelo INPC, ou outro índice que vier a substituí-lo."

No tocante a exigência de recursos orçamentários, verifica-se a indicação da disponibilidade de recursos, através do item orçamentário – Projeto 124.

A prorrogação contratual pretendida decorre de ajuste entre as partes, tendo em vista a vontade negocial pela continuidade dos serviços prestados pela Contratada.

Registre-se ainda que as demais condições do ajuste permanecem inalteradas.

Campo Largo, 02 de agosto de 2022.



**José Arlindo Lemos Chemin**  
**Diretor Presidente**

**Nelson Chagas**  
**Diretor Administrativo**



**Carlos Conrado Krzyzanowski**  
**Diretor Técnico**



**Pedro Luiz Durigan**  
**Diretor Econômico Financeiro**