

ATO DE APROVAÇÃO

A Diretoria Executiva da Companhia Campolarguense de Energia – COCEL, no uso das atribuições que lhe são conferidas no Estatuto Social da Companhia Campolarguense de Energia e na Ata 223ª da Reunião do Conselho de Administração, vem por meio do presente **APROVAR** a celebração do **Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Estatal nº 041/2020**, celebrado com a empresa **CONSULTAR – CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES**, considerando a necessária modificação qualitativa do objeto, na efetivação do item 1.1.1.2 para a BDGD referência 31/12/2020, tendo em vista a necessidade de modificação superveniente do objeto inicial, para inclusão de serviços adicionais para melhor adequação técnica do objeto contratado aos objetivos da COCEL, conforme art. 170, § 1º, c/c art. 171, inciso I, ambos do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da COCEL.

Considerando o Princípio da Realidade vivenciada pela Administração e analisando o caso concreto, quanto à alteração do projeto inicial, demonstra equilíbrio e proporcionalidade na decisão administrativa de aditivo qualitativo, identificando e corrigindo os problemas supervenientes não previsíveis por ocasião da contratação inicial, os quais não podem ser ignorados, sob pena de prejuízo à concessionária.

Tendo em vista a alteração qualitativa do objeto, torna-se imprescindível alterar o preço total, previsto na Cláusula Terceira, e por via de consequência o valor global previsto na Cláusula Décima Quarta, totalizando o acréscimo em R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), limitada ao percentual de 6,25% (seis e vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

Deste modo, prorroga-se o prazo de vigência por mais 30 (trinta) dias, condição prevista nas Cláusulas Quarta e Sétima do Contrato Estatal nº 41/2020, conforme faculta o art. 166, § 2º, inciso I do Regimento Interno de Licitações e Contratos.

Campo Largo, 02 de setembro de 2021.



José Arlindo Lemos Chemin
Diretor Presidente



Nelson Chagas
Diretor Administrativo



Carlos Conrado Krzyzanowski
Diretor Técnico



Pedro Luiz Durigan
Diretor Econômico Financeiro