

ATO DE APROVAÇÃO

A Diretoria Executiva da Companhia Campolarguense de Energia – COCEL, no uso das atribuições que lhe são conferidas no Estatuto Social da Companhia Campolarguense de Energia e na Ata 223ª da Reunião do Conselho de Administração, vem por meio do presente **APROVAR** a celebração do **Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Estatal nº 081/2020**, considerando a necessidade de alteração da Cláusula Quarta (item 4.1), relativa ao prazo pactuado no instrumento contratual e por via de consequência da Décima Terceira (item 13.1), relativa ao valor total do contrato, instrumento celebrado em 14/09/2020 com a empresa NOVA FIBRA TELECOM S.A., que tem por objeto a prestação de serviços de telefonia fixa e internet para a COCEL.

Considerando o Princípio da Realidade vivenciada pela Administração e analisando o caso concreto relatado pela área requisitante, tem-se como razoável e proporcional a prorrogação pretendida, tendo em vista a continuidade da prestação de serviço de telecomunicação de internet.

No caso versado, entende-se que estão presentes os requisitos autorizadores da prorrogação postulada, senão vejamos:

☐ O interesse da COCEL foi manifestado por meio do Memorando Interno expedido pela Divisão de Informática, datado de 19/08/2021;

☐ Existe previsão de prorrogação do prazo contratual no contrato (Cláusula Quarta);

☐ No tocante a vantajosidade, identifica-se dos autos que não haverá reajuste dos valores que já estavam sendo praticados pela Contratada;

☐ Verifica-se dos autos a indicação da disponibilidade de recursos para a referida despesa, conforme despacho do Diretor Econômico Financeiro, Sr. Pedro Luiz Durigan, com a indicação do item orçamentário 3540.08.006;

☐ A Contratada concorda com a prorrogação, conforme documento anexo;

☐ A Contratada não se encontra sob os efeitos de sanções impeditivas do direito de licitar e contratar com a COCEL ou de qualquer outra situação impeditiva, conforme informações da Divisão de Logística e Compras e consulta perante o TCE-PR;

☐ O Contrato em questão encontra-se vigente até a data de 13/09/2021, havendo tempo hábil para a prorrogação pretendida.

Deste modo, torna-se possível renovar o prazo inicialmente contratado por mais 12 (doze) meses, condição prevista na Cláusula Quarta, item 4.1, do Contrato Estatal nº 081/2020, conforme faculta o art. 168 do Regimento Interno de Licitações e Contratos.

Considerando o presente termo aditivo, torna-se imprescindível atualizar o valor global estimado do contrato para R\$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais), considerando os 24 (vinte e quatro) meses de execução contratual.

A prorrogação contratual pretendida decorre de ajuste entre as partes, tendo em vista a vontade negocial pela continuidade dos serviços prestados pelo Contratada.

Campo Largo, 26 de agosto de 2021.



José Arlindo Lemos Chemin
Diretor Presidente



Nelson Chagas
Diretor Administrativo



Carlos Conrado Krzyzanowski
Diretor Técnico



Pedro Luiz Durigan
Diretor Econômico Financeiro