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ATO DE APROVACAO

A Diretoria Executiva da Companhia Campolarguense de Energia - COCEL,
no uso das atribuigdes que lhe s&do conferidas no Estatuto Social da Companhia
Campolarguense de Energia e na Ata 2232 da Reunido do Conselho de Administracdo, vem
por meio do presente APROVAR a celebragdo do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato
Estatal n°© 081/2020, considerando a necessidade de alteragdo da Clausula Quarta (item
4.1), relativa ao prazo pactuado no instrumento contratual e por via de consequéncia da
Décima Terceira (item 13.1), relativa ao valor total do contrato, instrumento celebrado em
14/09/2020 com a empresa NOVA FIBRA TELECOM S.A., que tem por objeto a prestacdo de
servigos de telefonia fixa e internet para a COCEL.

Considerando o Principio da Realidade vivenciada pela Administracdo e
analisando o caso concreto relatado pela area requisitante, tem-se como razodvel e
proporcional a prorrogagdo pretendida, tendo em vista a continuidade da prestacdo de

servico de telecomunicacao de internet.

No caso versado, entende-se que estdo presentes o0s requisitos

autorizadores da prorrogagdo postulada, sendo vejamos:

0 O interesse da COCEL foi manifestado por meio do Memorando Interno
expedido pela Divisdo de Informatica, datado de 19/08/2021;

(J Existe previsdo de prorrogagdo do prazo contratual no contrato
(Clausula Quarta);

0 No tocante a vantajosidade, identifica-se dos autos que ndo havera
reajuste dos valores que ja estavam sendo praticados pela Contratada;

[ Verifica-se dos autos a indicagdo da disponibilidade de recursos para a
referida despesa, conforme despacho do Diretor Econdmico Financeiro, Sr. Pedro Luiz
Durigan, com a indicagdo do item orgamentario 3540.08.006;

O A Contratada concorda com a prorrogacdo, conforme documento
anexo;

[J A Contratada ndo se encontra sob os efeitos de sancdes impeditivas do
direito de licitar e contratar com a COCEL ou de qualquer outra situacdo impeditiva,
conforme informag8es da Divisdo de Logistica e Compras e consulta perante o TCE-PR;

[1 O Contrato em quest@o encontra-se vigente até a data de 13/09/2021,

havendo tempo habil para a prorrogacdo pretendida.

Deste modo, torna-se possivel renovar o prazo inicialmente contratado por
mais 12 (doze) meses, condicdo prevista na Clausula Quarta, item 4.1, do Contrato Estatal

n® 081/2020, conforme faculta o art. 168 do Regimento Interno de LicitacBes e Contratos.
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Considerando o presente termo aditivo, torna-se imprescindivel atualizar o
valor global estimado do contrato para R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais),

considerando os 24 (vinte e quatro) meses de execucdo contratual.

A prorrogacdo contratual pretendida decorre de ajuste entre as partes,
tendo em vista a vontade negocial pela continuidade dos servicos prestados pelo

Contratada.

Nelson Chagas
Diretor Administrativo
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