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ATO DE APROVACAO

A Diretoria Executiva da Companhia Campolarguense de Energia ~ COCEL,
no uso das atribuicdes que lhe sdo conferidas no Estatuto Social da Companhia
Campolarguense de Energia e nas Atas 2902, 2912 e 2922 da Reunifo do Conselho de
Administracdo, DECIDE APROVAR a celebracio do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato
Estatal n°® 047/2025, instrumento celebrado com a empresa ITB EQUIPAMENTOS
ELETRICOS LTDA., considerando o acréscimo quantitativo na ordem de 25%, de uma
unidade adicional do REGULADOR AUTOMATICO DE TENSAO 13,8 kV, referenciado no valor
de R$ 91.000,00 (noventa e um mil reais), com fundamento no art. 171, § 19, do
Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos, para atender a necessidade empresarial da

companhia.

Considerando o acréscimo quantitativo, torna-se necesséario alterar a
Clausula Quarta, relativo ao preco pactuado nos autos. Vejamos a nova redagdo do item
4.1:

CLAUSULA QUARTA: DO PRECO

4.1 O prego total, fixo e irreajustdvel, para o fornecimento do objeto deste contrato é o
apresentado no lance da CONTRATADA, devidamente aprovada pela CONTRATANTE, o qual
totaliza o valor de R$ 546.000,00 para o item 1.1.1.

Diante da alteragdo quantitativa, torna-se necessario alterar a Clausula
Decima Quinta, relativo ao valor global do contrato, no valor correspondente a R$

91.000,00 (noventa e um mil reais). Vejamos a nova redacdo do item 15.1:

CLAUSULA DECIMA QUINTA: VALOR DO CONTRATO

15.1 As partes CONTRATANTES ddo ao presente contrato o valor global de
R$ 546.000,00 (quinhentos e quarenta e seis mil reais), para todos os legais e
juridicos efeitos.

15.2 Os pagamentos serdo efetuados pela CONTRATANTE, em reais, com recursos

vinculados ao orcamento anual, vinculados as seguintes classificacdes contédbeis:

Item orcamentario
Projeto de investimento 155 - Redes Elétricas

Considerando a celebragdo do termo aditivo quantitativo, torna-se
necessario renovar o prazo de entrega para o novo item, em identidade de condicdes, ou
seja, conforme definido no item 5.1, no prazo de até 120 (cento e vinte) dias. Vejamos a

definicdo do item 5.4:

CLAUSULA QUINTA: PRAZO DE ENTREGA E FORMA DE PAGAMENTO (...)

5.4 Considerando a celebragdo do Primeiro Termo Aditive, a CONTRATADA deverd

entregar o item pactuado, no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a contar da data do
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presente instrumento, sendo que o pagamento serd realizado segundo as condicBes

pactuadas no item 5.2.

No tocante a exigéncia de recurso orgamentario, verifica-se dos autos a
indicagdo da disponibilidade de recursos, através do item orcamentario (Projeto de
Investimento 155), bem como os documentos comprobatérios da regularidade fiscal da

contratada.
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